



NEIGHBORHOOD NEWSLETTER

CURRENT CONSTRUCTION ACTIVITY JANUARY 2021

POLICE OPERATIONS & 911 DISPATCH CENTER @ 900 ANTOINETTE LANE

Construction of the new Police Operations and 911 Dispatch Center continued during December. Key activities included the replacement of sidewalk curbs and grading the new driveways along Chestnut St. and Antoinette Lane, and the installation of the new site fence along the apartment at 42 Chestnut St. and the Westborough Pet Hospital.



Next Steps

During February 2021, contractors will complete the framing of the main building and then begin sheet rock installation. Also, during this time, installation of the firing range's bullet trap will occur. Lastly, a new electric transformer will be installed by PG&E, followed by the installation of electric switch gear.

LIBRARY, PARKS & RECREATION AND COMMUNITY THEATER/COUNCIL CHAMBER @ 1010 EL CAMINO REAL

Swinerton Builders started work on Phase Two, which is the new Library, Parks & Recreation and Community Theater/Council Chambers, which is approximately 83,000 square feet. They are securing the site with construction fencing and have started clearing the site by removing existing vegetation, including tree removal. Work occurs Monday through Friday, 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Please note, as construction begins, parking along Antoinette Lane is impacted. Additional traffic is expected along El Camino Real and Chestnut Avenue from trucks entering and exiting the site. Major impacts to the public right-of-way will be noticed accordingly.



Next Steps

During February, Swinerton will complete the BART and SFPUC's temporary access road, start demolition on the existing access road and begin relocation of underground utilities.

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Mike Nebozuk
(415) 470-3872
mnebozuk@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Michael Ransom
(925) 596-1502
mransom@kitchell.com

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Lew Price
(415) 517-1771
lprice@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Farshid Samsami
(415) 290-1251
fsamsami@kitchell.com



NEIGHBORHOOD NEWSLETTER

CURRENT CONSTRUCTION ACTIVITY JANUARY 2021

POLICE OPERATIONS & 911 DISPATCH CENTER @ 900 ANTOINETTE LANE

La construcción del nuevo Centro de Operaciones de la Policía y el Centro de Despacho del 911 continuó durante el mes de Diciembre. Las actividades claves incluyeron el reemplazo de los bordillos de las aceras y la nivelación de los nuevos caminos de entrada a lo largo de Chestnut St. y Antoinette Lane, y la instalación de la nueva cerca del sitio a lo largo de los apartamentos en la 42 Chestnut St. y el Hospital de Mascotas llamado Westborough.



Próximos pasos:

Durante febrero del 2021, los contratistas completarán la estructura del edificio principal y luego comenzarán las instalaciones de la placa de roca. Además, durante este tiempo, ocurrirá la instalación de la trampa de balas del campo de tiro. Por último, PG&E instalará un nuevo transformador eléctrico, seguido de la instalación de conmutadores eléctricos.

LIBRARY, PARKS & RECREATION AND COMMUNITY THEATER/COUNCIL CHAMBER @ 1010 EL CAMINO REAL

La Compañía constructora de Swinerton comenzó a trabajar en la Fase Dos, que es la nueva Biblioteca, las oficinas de Parques y Recreación y El Teatro Comunitario/ Cámaras del Consejo, que tiene aproximadamente 83,000 pies cuadrados. Están asegurando este sitio con cercas de construcción y han comenzado a limpiar el sitio eliminando la vegetación, i esto incluye la eliminación de árboles. El trabajo ocurre de Lunes a Viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Tenga en cuenta que, a medida que comienza la construcción, el estacionamiento a lo largo de Antoinette Lane se vera afectado. Se espera tráfico adicional a lo largo de El Camino Real y Chestnut Avenue de camiones que entran y salen del sitio. En consecuencia, se notificarán los principales impactos en el derecho de paso público.



Próximos pasos:

Durante febrero, Swinerton completará el camino de acceso temporal de BART y SFPUC, comenzará la demolición del camino de acceso existente y comenzará la reubicación de los servicios públicos subterráneos.

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Mike Nebozuk
(415) 470-3872
mnebozuk@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Michael Ransom
(925) 596-1502
mransom@kitchell.com

PROJECT CONTACT INFORMATION



Contractor: Swinerton
Proj. Mgr.: Lew Price
(415) 517-1771
lprice@swinerton.com



Const. Mgr.: Kitchell
Proj. Mgr.: Farshid Samsami
(415) 290-1251
fsamsami@kitchell.com